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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI 

ALL’INGEGNERIA ED ALL’ARCHITETTURA RELATIVI ALLA 

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DELL’OPERA “CIRIE’ 

STAZIONE PORTA. REALIZZAZIONE DI SOTTOPASSO STRADALE IN VIA 

TORINO. INTERVENTO DI SOPPRESSIONE P.L. N.39 DELLA FERROVIA 

TORINO CERES” 

CUP: G41B20000420001 

CIG: …………………….. 
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1. PREMESSE  

 

Premesso che: 

- con Decreto n.182 del 29/04/2020 del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti venivano assegnati 

€ 53.500.000,00 alla Regione Piemonte per interventi di messa in sicurezza delle ferrovie isolate 

dalla rete ferroviaria nazionale e nello specifico per la Ferrovia Torino-Ceres; 

- in data 01/10/2020 la Città di Ciriè ha accettato l’incarico di soggetto attuatore per l’intervento “Cirié 

Stazione Porta. Realizzazione di sottopasso stradale in Via Torino. Intervento di soppressione del 

P.L. n.39 della ferrovia Torino-Ceres”; 

- mediante Deliberazione di Giunta Comunale n. 193 del 11/11/2020, dichiarata immediatamente 

esecutiva, è stato approvato l’aggiornamento dello Schema Triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023 

ex art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con l’inserimento dell’intervento “Cirié Stazione Porta. 

Realizzazione di sottopasso stradale in Via Torino. Intervento di soppressione del P.L. n.39 della 

ferrovia Torino-Ceres” con CUP: G41B20000420001; 

- mediante Deliberazione di Giunta Comunale n. 202 del 18/11/2020, dichiarata immediatamente 

esecutiva, sono stati approvati il quadro economico per la prosecuzione delle indagini e fattibilità 

d’intervento ed il piano di indagini geognostiche relativo all’intervento “Cirié Stazione Porta. 

Realizzazione di sottopasso stradale in Via Torino. Intervento di soppressione del P.L. n.39 della 

ferrovia Torino-Ceres”; 

- mediante Deliberazione di Giunta Comunale n. 212 del 25/11/2020, dichiarata immediatamente 

esecutiva, è stato approvato il progetto di Fattibilità tecnico-economica relativo all’intervento “Cirié 

Stazione Porta. Realizzazione di sottopasso stradale in Via Torino. Intervento di soppressione del 

P.L. n.39 della ferrovia Torino-Ceres” per un importo complessivo di quadro economico pari ad € 

10.500.000,00; 

- in data 20/01/2021 sono pervenuti i Risultati delle Indagini Geognostiche di Prima Fase (assunti al 

Protocollo n. 2646) che sono in disponibilità dei soggetti interessati; 

- mediante Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 27/07/2021 è stato approvato lo Schema di 

convenzione con il Ministero delle Infrastrutture, la Regione Piemonte, i soggetti attuatori ed il 

soggetto gestore; 

- la convenzione tra Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile (Ex. Ministro delle 

Infrastrutture e dei trasporti), la Regione Piemonte ed i soggetti attuatori, tra cui la Città di Cirié è 

stata sottoscritta in data 21/12/2021 ed è stata approvata mediante Decreto del Direttore Generale del 

Dipartimento per la mobilità sostenibile – Direzione generale per il trasporto pubblico locale e 

regionale e la mobilità pubblica sostenibile del M.I.M.S. n.3 del 28/01/2022 e che la stessa è stata 

registrata alla Corte dei Conti il giorno 08/02/2022; 
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- mediante Deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 08/04/2022, dichiarata immediatamente 

esecutiva, è stato attivato il Fondo rotativo per la progettualità di Cassa Depositi e prestiti per la 

progettazione definitiva ed esecutiva relativa all’intervento “Cirié Stazione Porta. Realizzazione di 

sottopasso stradale in Via Torino. Intervento di soppressione del P.L. n.39 della ferrovia Torino-

Ceres”; 

- mediante Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 651 del 05/05/2022 è stata 

attivata la procedura finalizzata alla formalizzazione del contratto di anticipazione con la Cassa 

Depositi e Prestiti ed all’accesso al Fondo Rotativo per la progettualità per la progettazione definitiva 

ed esecutiva relativa all’intervento “Cirié Stazione Porta. Realizzazione di sottopasso stradale in Via 

Torino. Intervento di soppressione del P.L. n.39 della ferrovia Torino-Ceres” 

- in data 20/06/2022 è pervenuto al numero di protocollo 27956/2022 il contratto di prestito  relativo 

all’anticipazione di €870.000,00 a valere sul Fondo Rotativo per la progettualità relativa 

all’intervento “Cirié Stazione Porta. Realizzazione di sottopasso stradale in Via Torino. Intervento di 

soppressione del P.L. n.39 della ferrovia Torino-Ceres”, fissando il termine perentorio di mesi 4 

entro il quale procedere con l’affidamento del servizio di che trattasi;  

- in data 04/08/2022 è pervenuta una nota al prot. n. 35567/22 relativa all’accoglimento dell’istanza di 

proroga dei tempi contrattuali presentata dalla Città di Cirié (prot. 35216/22 del 02/08/22), fissando 

la nuova data per l’affidamento del servizio entro il 20/12/2022; 

- mediante Deliberazione di Giunta Comunale n. 195 del 08/09/2022, dichiarata immediatamente 

esecutiva, è stato approvato lo schema di Disciplinare Attuativo che formalizza gli impegni tra la 

Regione Piemonte, G.T.T. S.p.A (in qualità di soggetto gestore) ed il Comune di Ciriè (in qualità 

di soggetto attuatore) per la realizzazione degli interventi che costituiscono il Piano Operativo 

sicurezza ferroviaria della linea Torino-Ceres SFMA che prevede investimenti finanziati dallo 

Stato con risorse di cui al D.M. n.182/2020 per € 10.500.000,00; 

- l'opera è finanziata con risorse del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile; 

Premesso altresì che nella succitata Convenzione stipulata sono riportate le modalità e le tempistiche 

relative all’intervento complessivo e, nel dettaglio, anche relativamente alla fase relativa alla 

progettazione dell’opera succitata; 

Rilevato che: 

- ai fini di poter appaltare l’opera occorre sviluppare l’approfondimento progettuale, secondo le 

modalità e le forme stabilite dal D.Lgs. 50/2016, relativamente al livello di progetto definitivo ed 

esecutivo, oltre tutte le altre prestazioni complementari volte a garantirne l’approvazione ai  

differenti livelli progettuali; 

- la struttura tecnica dell’ente non dispone di tutte le specifiche figure professionali necessarie e si 

trova attualmente impegnata nell’assolvimento di altri urgenti compiti amministrativi e 
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conseguentemente non può garantire l’assolvimento celere e completo delle prestazioni professionali 

occorrenti per consentire l’appaltabilità dell’opera; 

È pertanto necessario procedere all’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria  

relativamente alle fasi di progetto definitivo ed esecutivo relativamente all’opera “Cirié Stazione Porta. 

Realizzazione di sottopasso stradale in Via Torino. Intervento di soppressione del P.L. n.39 della ferrovia 

Torino-Ceres” per un importo presunto di € 685.687,26 oltre € 27.427,49 ed € 156.885,25 per IVA 22% 

di legge e, quindi, per un importo complessivo pari ad € 870.000,00 avvalendosi di professionalità 

esterne qualificate ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Il progetto definitivo ed esecutivo dovrà svilupparsi sulla base del Progetto di Fattibilità tecnico-

economica, redatto dallo Studio  I.G. Ingegneria Geotecnica S.r.l. ed approvato con Deliberazione di 

Giunta Comunale n. 212 del 25/11/2020, di cui in premessa e per il quale il soggetto individuato per le 

fasi successive ed incaricato dovrà dichiarare l’accettazione dello stesso. 

Pertanto costituisce documento tecnico di gara il Progetto di Fattibilità tecnico-economica approvato con 

Deliberazione di Giunta Comunale n. 212 del 25/11/2020. 

La progettazione da elaborare, in conformità alla succitata documentazione progettuale, dovrà rispondere 

a tutti gli aspetti normativi vigenti, alle esigenze e alle disposizioni stabilite dall’Amministrazione 

Comunale della Città di Ciriè, anche in relazione ai progetti che orbitano attorno all’opera stessa, alle 

esigenze del gestore della rete ferroviaria in essere e dovrà, infine, garantire il rispetto dei Criteri 

ambientali minimi (C.A.M.) per “l’affidamento dei servizi di progettazione e per i lavori di nuova 

costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”  fissati dal D.M. del 11/10/2017 nonché 

per “illuminazione pubblica (fornitura e progettazione)” fissati nel D.M. 27/09/2017) oltre a quanto 

previsto nel Decreto 23 giugno 2022 pubblicato in G.U. del 06/08/2022. Tutto ciò è dettagliato nel 

capitolato d’oneri predisposto  

Per l’espletamento dell’incarico professionale è stato quantificato il corrispettivo (come da prospetto 

allegato) sulla base del D.M. 17/06/2016, dal quale risulta che: 

- Corrispettivo del servizio     € 685.687,26 

- Oneri previdenziali e contributi assicurativi  € 27.427,49 

- Somma Parziale     € 713.114,75 

- IVA 22%      € 156.885,25 

- IMPORTO TOTALE  SERVIZIO S.I.A.  € 870.000,00 
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Per l’espletamento dei servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura è necessario sviluppare diverse fasi 

del procedimento, anche in relazione alle successive fasi di esecuzione dell’opera. In particolare, in 

considerazione dell’entità e della tipologia delle prestazioni occorrenti, per le quali ai sensi dell’art. 35 del 

D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. occorre sviluppare una procedura di gara ad evidenza pubblica di rilevanza 

comunitaria, possono essere considerati i tempi come riportato nel seguente prospetto. 

 

FASI DEL PROCEDIMENTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Espletamento procedura di affidamento del servizio              

Redazione progetto definitivo X X X X X         

Tavoli tecnici con Enti, Verifica ed approvazione    X X X        

Acquisizione pareri       X X X     

Redazione progetto esecutivo          X X X  

Verifica ed approvazione             X 

A seguire procedura di gara per affidamento dei Lavori              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato: Calcolo dei compensi per il servizio 



Ubicazione Opera 
 
 

COMUNE DI CIRIE' 

Provincia TO 

 
 

 

Opera 
 

"CIRIE' STAZIONE PORTA" - REALIZZAZIONE DI 
SOTTOPASSO STRADALE IN VIA TORINO. 

INTERVENTO DI SOPPRESSIONE P.L. N.39 DELLA 
FERROVIA TORINO-CERES 

 
 

 

 

Ente Appaltante 
 

 comune cirie  
 
 

 

 

  

Indirizzo 
 

CIRIE'corso martiri della liberta 33 
 

 

  

P.IVA 
02084870019 

 

Tel./Fax 
0119218164 /  

E-Mail 
lavoripubblici@comune.cirie.to.it 

 

  

Tecnico 
 

 

 

Data 
 

14/07/2022 

Elaborato Tavola N° 
 
 

 

DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI 
SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA 

(DM 17/06/2016) 

Archivio 
 
 
 

Rev. 
 

 

Il Tecnico 
 
 
 

Il Dirigente 



PREMESSA 
 
Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di 
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria  di cui all'art.46 del decreto 
legislativo 18 aprile 2016 n. 50. 
 
Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in funzione delle 
prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la 
determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016): 
 
a. parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera; 
b. parametro «G», relativo alla complessità della prestazione; 
c. parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione; 
d. parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera. 
 
Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo 
delle singole categorie componenti l’opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di complessità delle 
prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in base alle singole 
categorie componenti l’opera e il parametro base «P», secondo l’espressione che segue: 

CP= ∑(V×G×Q×P) 
  

L’importo delle spese e degli oneri accessori è calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a € 
1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o 
superiore a € 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di importo 
intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.  

  



QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA 
 
OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA: 
 
"CIRIE' STAZIONE PORTA" - REALIZZAZIONE DI SOTTOPASSO STRADALE IN VIA TORINO. INTERVENTO DI 
SOPPRESSIONE P.L. N.39 DELLA FERROVIA TORINO-CERES 

CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE Grado 
Complessità 

<<G>> 

Costo 
Categorie(€) 

<<V>> 

Parametri 
Base 

<<P>> Codice Descrizione 

STRUTTURE S.05 

Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta  
e di difesa, rilevati, colmate. Gallerie, Opere 
sotterranee e subacquee, Fondazioni 
speciali. 

1,05 4 958 942,44 
5,09818
78800% 

INFRASTRUTTURE 
PER LA MOBILITA' 

V.03 

Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade 
ferrate, con particolari difficoltà di studio, 
escluse le opere d'arte e le stazioni, da 
compensarsi a parte. - Impianti teleferici e 
funicolari - Piste aeroportuali e simili. 

0,75 1 332 579,24 
6,54913
71500% 

IMPIANTI IA.04 

Impianti elettrici in genere, impianti di 
illuminazione, telefonici, di sicurezza , di 
rivelazione incendi , fotovoltaici, a corredo di 
edifici e costruzioni complessi - cablaggi 
strutturati - impianti in fibra ottica -  singole 
apparecchiature per laboratori e impianti 
pilota di tipo complesso 

1,30 546 139,03 
8,07082
60700% 

 
Costo complessivo dell’opera : 6.837.660,71 € 

Percentuale forfettaria spese : 21,35%  

 

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE 
 

PROGETTAZIONE 

b.II) Progettazione Definitiva 

b.III) Progettazione Esecutiva 

 
 PRESTAZIONI E/O SERVIZI INTEGRATIVI 
  



SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE 
 
Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera con la 
distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola Z-2 
allegata alla vigente normativa. 
 

STRUTTURE – S.05   

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 
% Costi del 
personale 

Par. 
<<M>> 

QbII.01 
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle 
strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione 
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie 

0,1800 52% 0,5200 

QbII.02 Rilievi dei manufatti 0,0400 52% 0,5200 

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100 52% 0,5200 

QbII.04 Piano particellare d'esproprio 0,0400 52% 0,5200 

QbII.05 
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico 
estimativo, Quadro economico 

0,0400 52% 0,5200 

QbII.06 Studio di inserimento urbanistico 0,0300 52% 0,5200 

QbII.07 Rilievi planoaltimetrici 0,0200 52% 0,5200 

QbII.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto 0,0700 52% 0,5200 

QbII.17 
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle 
prestazioni specialistiche 

0,0500 52% 0,5200 

QbII.18 Elaborati di  progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 0,0600 52% 0,5200 

QbII.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 0,0200 52% 0,5200 

QbII.20 
Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 
512/97) 

0,0200 52% 0,5200 

QbII.23 
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la 
redazione del PSC 

0,0100 52% 0,5200 

QbII.24 
Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- 
AIA)  

0,1000 52% 0,5200 

QbII.25 Piano di monitoraggio ambientale 0,0200 52% 0,5200 

QbII.09 Relazione geotecnica 0,0600 52% 0,5200 

QbII.10 Relazione idrologica 0,0300 52% 0,5200 

QbII.11 Relazione idraulica 0,0300 52% 0,5200 

QbII.12 Relazione sismica e sulle strutture  0,0300 52% 0,5200 

QbII.14 Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti  0,0900 52% 0,5200 

Sommatoria    

 
 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA (Relazione Geologica) 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 
% Costi del 
personale 

Par. 
<<M>> 

QbII.13 Relazione  geologica 0,0808 52% 0,5200 

Sommatoria    

 
 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 
% Costi del 
personale 

Par. 
<<M>> 

QbIII.01 
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli 
esecutivi 

0,1200 52% 0,5200 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,1300 52% 0,5200 

QbIII.03 
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e 
eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della 
quantità di manodopera 

0,0300 52% 0,5200 

QbIII.04 
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, 
cronoprogramma  

0,0100 52% 0,5200 

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0250 52% 0,5200 

QbIII.06 
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle 
prestazioni specialistiche 

0,0300 52% 0,5200 

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 48% 0,4800 



Sommatoria    

 
 
 

INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' – V.03   

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 
% Costi del 
personale 

Par. 
<<M>> 

QbII.01 
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle 
strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione 
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie 

0,2200 50% 0,5000 

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100 50% 0,5000 

QbII.04 Piano particellare d'esproprio 0,0400 50% 0,5000 

QbII.05 
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico 
estimativo, Quadro economico 

0,0600 50% 0,5000 

QbII.06 Studio di inserimento urbanistico 0,0300 50% 0,5000 

QbII.07 Rilievi planoaltimetrici 0,0200 50% 0,5000 

QbII.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto 0,0700 50% 0,5000 

QbII.17 
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle 
prestazioni specialistiche 

0,0500 50% 0,5000 

QbII.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 0,0200 50% 0,5000 

QbII.20 
Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 
512/97) 

0,0200 50% 0,5000 

QbII.23 
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la 
redazione del PSC 

0,0100 50% 0,5000 

QbII.24 
Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- 
AIA)  

0,1000 50% 0,5000 

QbII.25 Piano di monitoraggio ambientale 0,0200 50% 0,5000 

QbII.09 Relazione geotecnica 0,0600 50% 0,5000 

QbII.10 Relazione idrologica 0,0300 50% 0,5000 

QbII.11 Relazione idraulica 0,0300 50% 0,5000 

QbII.12 Relazione sismica e sulle strutture  0,0300 50% 0,5000 

Sommatoria    

 
 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA (Relazione Geologica) 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 
% Costi del 
personale 

Par. 
<<M>> 

QbII.13 Relazione  geologica 0,0904 50% 0,5000 

Sommatoria    

 
 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 
% Costi del 
personale 

Par. 
<<M>> 

QbIII.01 
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli 
esecutivi 

0,0400 50% 0,5000 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,0800 50% 0,5000 

QbIII.03 
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e 
eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della 
quantità di manodopera 

0,0300 50% 0,5000 

QbIII.04 
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, 
cronoprogramma  

0,0200 50% 0,5000 

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0300 50% 0,5000 

QbIII.06 
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle 
prestazioni specialistiche 

0,0300 50% 0,5000 

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 46% 0,4600 

Sommatoria    

 
 
 

IMPIANTI – IA.04   



b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 
% Costi del 
personale 

Par. 
<<M>> 

QbII.01 
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle 
strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione 
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie 

0,1600 51% 0,5100 

QbII.02 Rilievi dei manufatti 0,0400 51% 0,5100 

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100 51% 0,5100 

QbII.04 Piano particellare d'esproprio 0,0400 51% 0,5100 

QbII.05 
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico 
estimativo, Quadro economico 

0,0700 51% 0,5100 

QbII.06 Studio di inserimento urbanistico 0,0100 51% 0,5100 

QbII.07 Rilievi planoaltimetrici 0,0200 51% 0,5100 

QbII.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto 0,0800 51% 0,5100 

QbII.17 
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle 
prestazioni specialistiche 

0,0500 51% 0,5100 

QbII.18 Elaborati di  progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 0,0600 51% 0,5100 

QbII.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 0,0200 51% 0,5100 

QbII.20 
Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 
512/97) 

0,0200 51% 0,5100 

QbII.23 
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la 
redazione del PSC 

0,0100 51% 0,5100 

QbII.24 
Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- 
AIA)  

0,0900 51% 0,5100 

QbII.25 Piano di monitoraggio ambientale 0,0180 51% 0,5100 

QbII.09 Relazione geotecnica 0,0600 51% 0,5100 

QbII.10 Relazione idrologica 0,0300 51% 0,5100 

QbII.11 Relazione idraulica 0,0300 51% 0,5100 

QbII.12 Relazione sismica e sulle strutture  0,0300 51% 0,5100 

Sommatoria    

 
 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA (Relazione Geologica) 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 
% Costi del 
personale 

Par. 
<<M>> 

QbII.13 Relazione  geologica 0,0396 51% 0,5100 

Sommatoria    

 
 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 
% Costi del 
personale 

Par. 
<<M>> 

QbIII.01 
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli 
esecutivi 

0,1500 51% 0,5100 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,0500 51% 0,5100 

QbIII.03 
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e 
eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della 
quantità di manodopera 

0,0500 51% 0,5100 

QbIII.04 
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, 
cronoprogramma  

0,0200 51% 0,5100 

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0300 51% 0,5100 

QbIII.06 
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle 
prestazioni specialistiche 

0,0300 51% 0,5100 

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 48% 0,4800 

Sommatoria    

 
 
 

Prestazioni e/o Servizi integrativi Valore 

Oneri relativi alle Riunioni, incontri e dibattiti, eventuali incontri pubblici, conferenze di servizi 
e la relativa produzione di materiale su supporti adeguati per le sessioni previste 

7 302,64 

Totale 7.302,64 € 

 



DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI 
Importi espressi in Euro 

 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

ID. 
Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  
Singole 

Categorie 

Parametri 

Base 
Gradi di 

Complessità 

Codici 
prestazioni 

affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

% Costi del 
personale 

<<M>> 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri 

accessori  

 
Corrispettivi 

 

Di cui costo 
del 

personale 

∑(Qi) ∑(Mi)/∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K=21,35% 

CP+S (CP+S)*M 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

S.05 STRUTTURE 4 958 942,44 
5,09818788

00% 
1,05 

QbII.01, 
QbII.02, 
QbII.03, 
QbII.04, 
QbII.05, 
QbII.06, 
QbII.07, 
QbII.08, 
QbII.17, 
QbII.18, 
QbII.19, 
QbII.20, 
QbII.23, 
QbII.24, 
QbII.25, 
QbII.09, 
QbII.10, 
QbII.11, 
QbII.12, 
QbII.14 

0,9500 52,00% 252 184,16 53 845,01 306 029,17 159 135,17 

V.03 
INFRASTRUTTURE 
PER LA MOBILITA' 

1 332 579,24 
6,54913715

00% 
0,75 

QbII.01, 
QbII.03, 
QbII.04, 
QbII.05, 
QbII.06, 
QbII.07, 
QbII.08, 
QbII.17, 
QbII.19, 
QbII.20, 
QbII.23, 
QbII.24, 
QbII.25, 

0,8200 50,00% 53 672,55 11 459,87 65 132,43 32 566,22 



b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

QbII.09, 
QbII.10, 
QbII.11, 
QbII.12 

IA.04 IMPIANTI 546 139,03 
8,07082607

00% 
1,30 

QbII.01, 
QbII.02, 
QbII.03, 
QbII.04, 
QbII.05, 
QbII.06, 
QbII.07, 
QbII.08, 
QbII.17, 
QbII.18, 
QbII.19, 
QbII.20, 
QbII.23, 
QbII.24, 
QbII.25, 
QbII.09, 
QbII.10, 
QbII.11, 
QbII.12 

0,8480 51,00% 48 591,51 10 375,00 58 966,51 30 072,92 

 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

ID. 
Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  
Singole 

Categorie 

Parametri 

Base 
Gradi di 

Complessità 

Codici 
prestazioni 

affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

% Costi del 
personale 

<<M>> 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri 

accessori  

 
Corrispettivi 

 

Di cui costo 
del 

personale 

∑(Qi) ∑(Mi)/∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K=21,35% 

CP+S (CP+S)*M 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

S.05 STRUTTURE 4 958 942,44 
5,09818788

00% 
1,05 

QbIII.01, 
QbIII.02, 
QbIII.03, 
QbIII.04, 
QbIII.05, 
QbIII.06, 
QbIII.07 

0,4450 51,10% 118 128,37 25 222,13 143 350,50 73 252,11 

V.03 
INFRASTRUTTURE 
PER LA MOBILITA' 

1 332 579,24 
6,54913715

00% 
0,75 

QbIII.01, 
QbIII.02, 
QbIII.03, 
QbIII.04, 
QbIII.05, 

0,3300 48,79% 21 599,93 4 611,90 26 211,83 12 788,75 



b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

QbIII.06, 
QbIII.07 

IA.04 IMPIANTI 546 139,03 
8,07082607

00% 
1,30 

QbIII.01, 
QbIII.02, 
QbIII.03, 
QbIII.04, 
QbIII.05, 
QbIII.06, 
QbIII.07 

0,4300 50,30% 24 639,56 5 260,91 29 900,47 15 039,94 

 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA (Relazione Geologica) 

ID. 
Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  
Singole 

Categorie 

Parametri 

Base 
Gradi di 

Complessità 

Codici 
prestazioni 

affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

% Costi del 
personale 

<<M>> 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri 

accessori  

 
Corrispettivi 

 

Di cui costo 
del 

personale 

∑(Qi) ∑(Mi)/∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K=21,35% 

CP+S (CP+S)*M 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

S.05 STRUTTURE 4 958 942,44 
6,87611878

44% 
1,05 QbII.13 0,0808 52,00% 28 923,15 6 175,51 35 098,66 18 251,30 

V.03 
INFRASTRUTTURE 
PER LA MOBILITA' 

1 332 579,24 
9,31522589

96% 
0,75 QbII.13 0,0904 50,00% 8 415,12 1 796,75 10 211,87 5 105,94 

IA.04 IMPIANTI 546 139,03 
10,2053473

197% 
1,30 QbII.13 0,0396 51,00% 2 870,33 612,86 3 483,18 1 776,42 

 

 

R I E P I L O G O 

FASI PRESTAZIONALI 
Corrispettivi 

CP+S 
Di cui costo del 

personale 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 430 128,11 221 774,30 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 199 462,80 101 080,79 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA (Relazione Geologica) 48 793,71 25 133,66 

Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016) € 678 384,62 +  

Prestazioni e servizi integrativi comprensivi di spese ed oneri accessori (art. 6 DM 17/06/2016 per analogia, comma 1, o a 
vacazione, comma 2) 

 
€ 

 
7 302,64 = 

 



R I E P I L O G O 

Totale netto oneri complessivi relativi ai servizi € 685 687,26 -  

Ribasso di aggiudicazione (0,0000%)  0,00 =  

Totale ribassato  685 687,26 +  

Contributo INARCASSA (4%) € 27 427,49 =  

Imponibile IVA € 713 114,75 +  

IVA (22%) € 156 885,25 =  

Totale lordo oneri complessivi relativi ai servizi € 870 000,00  

 


